

november



THE TERRACED TOWER

2018

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZA/ZO
29 oktober	30	31	1 november AANBRENGEN HEIPALEN	2 AANBRENGEN HEIPALEN	3/4
5 AANBRENGEN HEIPALEN	6 AANBRENGEN HEIPALEN	7 AANBRENGEN HEIPALEN	8 AANBRENGEN HEIPALEN	9 AANBRENGEN HEIPALEN	10/11
12 AANBRENGEN HEIPALEN	13 AANBRENGEN HEIPALEN	14 AANBRENGEN HEIPALEN	15 AANBRENGEN HEIPALEN	16 AANBRENGEN HEIPALEN	17/18
19 AANBRENGEN HEIPALEN	20 AANBRENGEN HEIPALEN	21 AANBRENGEN HEIPALEN	22 AANBRENGEN HEIPALEN	23 AANBRENGEN HEIPALEN	24/25
26 AANBRENGEN HEIPALEN	27 AANBRENGEN HEIPALEN	28 AANBRENGEN HEIPALEN	29 AANBRENGEN HEIPALEN	30 AANBRENGEN HEIPALEN	1/2 december
3	4	5	6	7	8/9

december



THE TERRACED TOWER

2018

MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZA/ZO
26 november	27	28	29	30	1/2 december
3 AANBRENGEN HEIPALEN	4 AANBRENGEN HEIPALEN	5 AANBRENGEN HEIPALEN	6 AANBRENGEN HEIPALEN	7 AANBRENGEN HEIPALEN	8/9
10 AANBRENGEN HEIPALEN	11 AANBRENGEN HEIPALEN	12 AANBRENGEN HEIPALEN	13 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	14 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	15/16
17 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	18 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	19 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	20 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	21 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	22/23
24 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	25 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	26 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	27 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	28 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	29/30
31	1 januari 2019	2	3	4	5/6

januari



THE TERRACED TOWER

2019

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZA/ZO

31 december GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	1 januari GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	2 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	3 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	4 GEEN WERKZAAMHEDEN VOORZIEN	5/6
7 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	8 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	9 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	10 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	11 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	12/13
14 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	15 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	16 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	17 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	18 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	19/20
21 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	22 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	23 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	24 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	25 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	26/27
28 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	29 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	30 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	31 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	1 februari	2/3

februari



THE TERRACED TOWER

2019

MAANDAG	DINSDAG	WOENSdag	DONDERDAG	VRIJDAG	ZA/ZO
28 januari	29	30	31	1 februari ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	2/3
4 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	5 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	6 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	7 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	8 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	9/10
11 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	12 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	13 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	14 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	15 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	16/17
18 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	19 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	20 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	21 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	22 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	23/24
25 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	26 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	27 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	28 ONTGRAVEN BOUWKUIP + BETONSTORTS KELDER	1 maart	2/3

=@) - ku° " - C

*	u)	u
v Ć vP v (μv C	' oμ] U šC	s v i • %š u Ć šlu u]}	((š] (]Ć iUñ μμĆ Z]v Ć % Ć P - A•o v
KĀ Ć]P Ā Ćiì	v/	}}Ćo}?	' v š}š]v] v š

Ž Á šš o]iì Á Ćiš]i v ì]iv u v P šlu ì š Ć P Ā v ióWii μμĆ r ióWii μμĆU Z]Á Ćiì uZ v Á}0

k-20=@) - k

-- k" - h- kMf =@) - k